

**NARUČILAC RADOVA:**

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO, ulica La Benevolencije broj 16, Sarajevo koje zastupa ministar mr. Ismir Jusko**

**i**

**IZVOĐAČ RADOVA:**

**“SELA” d.o.o. Sarajevo, ulica Rajlovačka cesta 31, Sarajevo koje zastupa direktor Sead Tutić**

**zaključili su:**

**ANEKS UGOVORA**

**o izvođenju zamjenskih građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji objekta, Centar za obuku kadrova „Grkarica“ Igman**

Predmet Anexa ugovora i vrijednost radova:

**Član 1.**

Predmet ovog anexa ugovora je izvođenje zamjenskih građevinsko zanatskih radova na adaptaciji objekta Centar za obuku kadrova „Grkarica“ Igman, koji će se izvesti zbog pojave viška radova u osnovnom ugovoru broj 01-14-4-7389-1/18 od 21.12.2018. godine i Ugovora o o nabavci nepredviđenih i dodatnih radova na objektu Grkarica Igman broj: 01-14-4-5385-8 od 04.12.2019. godine, prema ponudi Izvođača broj REV4-01-09/2020 od 16.10.2020. godine na iznos od 8.556,90 KM sa PDV-om i saglasnosti nadzornog organa od 21.10.2020. godine.

Naknadni radovi sastoje se od molerskih radova, instalaterskih radova, građevinski radovi na izradi mehaničke zaštite elektro-energetskih elemenata i izrade armirano-betonskih elemenata u objektu „Grkarica“ Igman. Anex ugovora je sastavni dio osnovnog ugovora o izvođenju građevinsko zanatskih radova adaptacije objekta Centar za obuku kadrova „Grkarica“ Igman, broj: 01-14-4-7389-1/18 od 21.12.2018. godine i Ugovora o o nabavci nepredviđenih i dodatnih radova na objektu Grkarica Igman broj: 01-14-4-5385-8 od 04.12.2019. godine.

**Član 2.**

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost radova po okončanoj situaciji sa uključenim vrijednostima osnovnog ugovora i aneksa ugovora ne prelazi vrijednosti osnovnog ugovora broj 01-14-4-7389-1/18 od 21.12.2018. godine i Ugovora o o nabavci nepredviđenih i dodatnih radova na objektu Grkarica Igman broj: 01-14-4-5385-8 od 04.12.2019. godine.

**Član 3.**

Rok za izvršenje radova je : 10 (deset) dana od dana odobrenja radova od strane Naručioca radova i Nadzornog organa.

Način plaćanja: Vrijednost izvršenih radova Naručilac radova će plaćati na osnovu okončane situacije u skladu sa uslovima iz Osnovnog ugovora i Ugovora o nabavci nepredviđenih i dodatnih radova na objektu Grkarica Igman broj: 01-14-4-5385-8 od 04.12.2019. godine.

Izvođač radova ima pravo na produžetak roka izvođenja radova u slučaju više sile, predviđene zakonskim propisima.

**Član 4.**

Za sve što nije regulisano ovim aneksom ugovora vrijede odredbe osnovnog ugovora.

**Član 5.**

Anex ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.



Datum: 23.10.2020.  
Broj: 120-1029-4



Datum: 28.10.2020  
Broj: 01-14-4-7389-2